

S02

Relevé décisions - Projet IDENT - Projet d'authentification

N°	Date	Type	Action	Responsable	Contributeurs	Date Fin prévue	Date réact	Date fin	Priorité	Etat	Décision/commentaire
1	06/01/26	Organisation	Lancement étude du besoin	PSO		06/01/26		06/01/26	2	C	
3	06/01/26	Organisation	Préparer l'environnement de travail	PSO		16/01/26		16/01/26	2	C	
3	06/01/26	Organisation	Présentation du projet Ident	PSO	NSO	20/01/26		20/01/26	2	C	
2	06/01/26	Conception	Validation étude fonctionnelle et technique : Livrable 1 dossier de conception fonctionnelle et technique.	NSO	PSO	26/01/26		26/01/26	1	C	
4	06/01/26	ScenarioTests	Validation des scénario de test : Template Excel tsts	NSO	PSO	26/01/26		26/01/26	1	C	
4	06/01/26	Réalisation	Mise en place environnement et réalisation des développement	NSO		29/01/26		29/01/26	1	C	
4	06/01/26	Réalisation	Regroupement des tests unitaires/tests d'intégration	NSO		29/01/26		29/01/26	1	C	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											